

Bovenloop - IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

PROVINCIE : Gelderland
ONDERWERP : hoofdvaarwegen
FASE : planstudie (1)
MINISTERIE : VenW

100



Projecthistorie

Omschrijving	'05	'06	'07	'08	'09	'10
Tijdschema					■	
Financiën			■			

Probleem

Het traject IJsselkop tot Zutphen is moeilijk bevaarbaar voor de beoogde klasse Va-scheepvaart en bemoeilijkt de toegang tot het Twentekanaal, dat ook geschikt wordt gemaakt voor deze klasse schepen.

Beschrijving oplossing

In de studie wordt met name gekeken naar de mogelijkheden om de vaarbreedte van de bochten in dit traject van de IJssel aan te passen, waardoor klasse Va-schepen het traject IJsselkop - Zutphen veiliger en efficiënter kunnen bevaren.

Tijdschema mijlpalen

Projectbesluit: 2011
Start realisatie: 2012
Oplevering: 2014

Financiën

Taakstellend budget: € 43 mln (incl. BLD-bijdrage € 7 mln).

Toelichting wijzigingen

2006: de projectkosten zijn aangepast vanwege inpassing van de BLD-bijdrage (€ 7 mln).

2009: met de onderhoudsimpuls zullen voor 2010 de diepteknelpunten worden opgelost. Door capaciteitsproblemen bij VenW en marktpartijen, treedt wel vertraging op in de planstudie naar de verbreding van het vaarwegprofiel in de bochten.