

## Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Realisatie IF 16.01

Projectomschrijving	Totaal		Budget in € mln								Oplevering	
	huidig	vroeg	t/m'08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	later	huidig	vroeg
<b>CATEGORIE 0</b>												
<b>Project Mainportontwikkeling Rotterdam</b>												
Uitvoeringsorganisatie <sup>1)</sup>	25	25	13	4	2	1	2	2	1		pm	pm
750 ha	30	30	30								2021	2021
Groene verbinding	31	30	8	7	8	8					2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)	0	0	0								2021	2021
<b>Landaanwinning</b>												
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma	2	2	2								2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie <sup>2)</sup>	109	103	20	19	27	11	5	7	3	17	pm	pm
Landaanwinning	707	677	16			349	342				2013	2013
BTW Buitencoutour	131	129				66	65				2013	2013
Aan- en ontsluitende infrastructuur <sup>4)</sup>	0	337	0								pm	pm
Onvoorzien <sup>3)</sup>	109	107				8	5	42	11	43	pm	pm
<b>Totaal categorie 0</b>	<b>1.144</b>		<b>89</b>	<b>30</b>	<b>37</b>	<b>443</b>	<b>419</b>	<b>51</b>	<b>16</b>	<b>60</b>		
<b>Begroting (IF 16.01.02)</b>				<b>30</b>	<b>37</b>	<b>443</b>	<b>419</b>	<b>51</b>	<b>16</b>			

1) Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder uitvoeringsorganisatie.

2) In de jaren 2021 e.v. is een bedrag van € 10 mln beschikbaar voor natuurcompensatie, welke niet in de opbouwtabel is opgenomen.

3) Hiervan is nog € 42,9 mln gereserveerd in het FES.

4) Bij het aanlegbesluit van PMR in 2004 is een separaat FES-budget van circa € 300 mln gereserveerd voor de ontsluiting van de Tweede Maasvlakte. Dit budget is gereserveerd voor het oplossen van de problematiek rond met name de Botlekbrug (A15) en aan de begroting van VenW toegevoegd. Deze uitgaven worden voortaan op het hoofdwegennet verantwoord.

## Ruimte voor de Rivier

Realisatie IF 16.02

Projectomschrijving	Totaal		Budget in € mln								Oplevering	
	huidig	vroeg	t/m'08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	later	huidig	vroeg
<b>CATEGORIE 0</b>												
<b>Projecten Nationaal</b>												
Uitvoeringskosten	2.011	1.975	184	184	279	297	306	286	291	183	2015	2015
Planstudiekosten	67	60	53	12	2						2010	2010
Projectorganisatie en projectmanagement	149	147	67	11	11	10	10	10	10	20	2015	2015
EU en projectgebonden ontvangsten	97	100				20	20	20	20	17		
<b>Totaal categorie 0</b>	<b>2.323</b>		<b>304</b>	<b>207</b>	<b>292</b>	<b>327</b>	<b>336</b>	<b>316</b>	<b>321</b>	<b>220</b>		
<b>Begroting (IF 16.02)</b>				<b>207</b>	<b>292</b>	<b>327</b>	<b>336</b>	<b>316</b>	<b>321</b>			

## Maaswerken

Realisatie IF 16.03

Projectomschrijving	Totaal		Budget in € mln								Oplevering	
	huidig	vroeg	t/m'08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	later	huidig	vroeg
<b>CATEGORIE 0</b>												
<b>Projecten Nationaal</b>												
Zandmaas	539	533	256	43	32	38	33	38	28	71	2017	2017
Grensmaas	142	140	64	15	4	4	4	4	4	43	2022	2022
<b>Totaal categorie 0</b>	<b>682</b>		<b>320</b>	<b>58</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>32</b>	<b>144</b>		
<b>Begroting (IF 16.03.01 en IF 16.03.02)</b>				<b>58</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>32</b>			