

# Hoofdwegennet

Realisatie IF 12.03.01

Projectomschrijving	Totaal		Budget in € mln								Oplevering	
	huidig	vorig	t/m'08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	later	huidig	vorig
<b>CATEGORIE 0</b>												
<b>Projecten landsdeel Noord</b>												
A7 Rondweg Sneek	79	77	18	19	21	22					2010	2010
<b>Projecten landsdeel Oost</b>												
A2 Everdingen - Deil - Zaltbommel - Empel <sup>7)</sup>	519	463	182	146	127	64					2010/11	2010
N34 Omleiding Ommen	48	47	6	13	19	9	1				2011	2011
N35 Zwolle - Almelo (traverse Nijverdal)	243	231	37	21	33	47	42	60	3		2013	2013
<b>Projecten landsdeel Randstad</b>												
A2 Holendrecht - Oudenrijn	1.342	1.325	640	235	210	94	159	4	1		2012	2012
A12 Utrecht west benutting, aansluitingen Woerden - Linschoten en Woerden - Oost	54	51	18	16	21						2010	2010
A12 Den Haag - Gouda benutting	236	234	121	53	60	2					2009	2009
A28 Utrecht - Amersfoort <sup>4)</sup>	215	-		4	67	67	53	25			2012	-
A4 Burgerveen - Leiden <sup>6)</sup>	693	681	133	90	92	84	83	59	65	88	2014	2014
<b>Projecten landsdeel West - overig</b>												
N9 Koedijk - De Stolpen <sup>3)</sup>	77	76	32	10	15	20					2011	2011
<b>Projecten landsdeel Zuid</b>												
A2 Rondweg Den Bosch	277	267	127	92	45	12	1				2010	2010
A2 Tangenten Eindhoven	664	655	382	174	84	25					2010	2010
A2/A76 Maatregelenpakket Limburg <sup>1)</sup>	98	85	21	29	20	28					2011	2011
N57 Veersedam - Middelburg	214	184	86	47	48	33					2011	2010
A73/74 Venlo - Maasbracht ism A74, N68 en OTR <sup>2)</sup>	844	838	785	36	13	11					2008	2008
<b>Overige projecten</b>												
A10 Amsterdam praktijkproef FES	51	50	1	24	20	7					2011	2010
Dynamisch verkeersmanagement	274	262	46	49	85	47	46				2012	2010
Kleine projecten / Afronding projecten	143	212		83	49	2	8				nvt	nvt
Programma aansluitingen <sup>5)</sup>	108	-			18	48	32	10			nvt	nvt
Verkeersveiligheid infrastructuurpakket hoofdwegennet	14	11	1	6	2	5					nvt	nvt
Quick Wins FES	51	50	1	2	14	13	21				2011	2011
<b>Totaal categorie 0</b>	<b>6.244</b>		<b>2.636</b>	<b>1.149</b>	<b>1.062</b>	<b>638</b>	<b>446</b>	<b>157</b>	<b>68</b>	<b>88</b>		
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 m.b.t planstudieprojecten				266	304	192	24	11				
<b>Begroting (IF 12.03.01)</b>			<b>1.415</b>	<b>1.366</b>	<b>830</b>	<b>469</b>	<b>168</b>	<b>68</b>				

- 1) Betreft amendement Van Hijum (29 800 A, nr. 8); aanleg spitsstrook A2 St.Joost-Urmond en aanpassing aansluiting Nuth op A76. De A2 St. Joost - Urmond wordt opgeleverd in 2010 als deelproject van het Maatregelenpakket Limburg dat in 2011 gereed is.
- 2) Oplevering begin 2008 betreft A73.
- 3) N9 Koedijk - De Stolpen is toegevoegd aan het Realisatieprogramma.
- 4) A28 Utrecht - Amersfoort is toegevoegd aan het Realisatieprogramma
- 5) Programma Aansluitingen is toegevoegd aan het Realisatieprogramma.
- 6) A4 Burgerveen - Leiden is toegevoegd aan het Realisatieprogramma.
- 7) Oplevering 2x3 in 2010; oplevering 2x4 in 2011.