

Waterkeren (Hoofdwatersystemen)

Planstudie IF 11.05.02

Projectomschrijving	Bedragen in € mln		Raming kosten		Budget	Planning						Uitvoering
	min.	max.	taakstellend	2009	2010	2011	2012	2013	2014	later	periode	
CATEGORIE 1												
Projecten Nationaal												
Extra spuicapaciteit Afsluitdijk			243				pb/uo				2012-2016	
Overige steenzetting			168								2009-2016	
Projecten Noord												
Legger Primaire waterkering Vlieland	6	14					pb	uo			2013-2015	
Projecten Randstad												
Pilot Zandmotor Delflandse kust	60	110		pb	uo						2010-2012/15	
Totaal categorie 1			411									
Legenda												
pb projectbesluit												
uo uitvoeringsopdracht (beschikking)												

Waterkeren (Hoofdwatersystemen)

Realisatie IF 11.03.01

Projectomschrijving	Totaal		Budget in € mln								Oplevering	
	huidig	vorig	t/m 08	2009	2010	2011	2012	2013	2014	later	huidig	vorig
CATEGORIE 0												
Projecten Nationaal												
Deltaplan grote rivieren	667	666	638	16	13						2010	2010
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	202	200	115	12	17	13	10	6	16	13	2015	2015
Dijkversterking en Herstel steenbekleding	1.126	1.084	555	74	81	73	77	65	74	127	2015	2015
Hoogwaterbeschermingsprogramma	1.789	1.710	163	209	288	254	148	48	60	619	2020	2020
Overige onderzoeken en kleine projecten	367	337	73	75	74	53	43	12	12	26	2020	2020
Afronding				1	-2		1					
Totaal categorie 0	4.151		1.544	387	471	393	278	131	162	785		
Begroting (IF 11.03.01)			387	471	393	278	131	162				