Regionale/lokale infrastructuur
Planstudie IF 14.01.02

Bedragen in € min Raming kosten Budget Planning Uitvoering

Projectomschrijving | min. | max. | taakstellend | 2009 2010 2011 2012 2013 2014 later | periode

CATEGORIE 1 (voor tracébesluit)

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe Knoop " 2011-2015
Den Haag, Trekvliettracé 2012-2015

Eindhoven/Helmond, voltooiing verkeersruit 2

Maastricht Maaskruisend verkeer 2012-2014
N62 Kanaalkruising Sluiskil 2011-2014
CATEGORIE 2

Projecten in voorbereiding variabel 2010 ev

1)  Besluitvorming in het kader van het FES is afgerond. De middelen (ad € 100 min) zullen bij eerstvolgend hoofdbesluitvormingsmoment worden
overgeboekt naar begroting van VenW.
2)  Nadere uitwerking van BOSE. Aanvullend op de budgetreservering op 14.01.02 is voor dit project € 200 min gereserveerd in het FES.

Legenda
pb projectbesluit
uo uitvoeringsopdracht

nnb nog nader bepalen

Regionale/lokale infrastructuur
Realisatie IF 14.01.03

Totaal Budget in € min Oplevering

Projectomschrijving t/m 08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 later | huidig | vorig
CATEGORIE 0

Nijmegen 2¢ stadsbrug 2013 2012
Noord Zuidlijn Noord - WTC 1164 1150 584 114 110 79 22 158 36 2017 2015
N201 178 178 61 51 27 19 20 2012 2012
Rijn Gouwelijn Oost 148 144 32 42 42 32 2015 2015

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten 2006/
en aanlanding) » 888 887 827 51 10 2009/12  2006/09

Beneluxmetro (excl. Bodemsanering) 2 660 660 655 5

Tilburg Noordwesttangent 2010 2010

Scheveningen Boulevard (Nota Ruimtebudget)

--_-
6 74 6

Afronding -2

Experimenteerprojecten
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1)  Deels investeringsimpuls 1998.
2) Deels investeringsimpuls 1994.
3)  Mijlpaal 2012 heeft betrekking op aanlanding metro op Den Haag CS.
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